การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการตรวจรับ

สัญญาจ้างเลขที่ 608/2564 ลว. 1 ธันวาคม 2564

วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ น.2กฟจ.อต.(กส.)-4658 ลว. 24 พฤศจิกายน 2564

WBS. C-64-B-UTDCS.0357.02.2 สำหรับหนวยงาน กฟจ.อต.

คู่สัญญา หจก.ส.ทาเหนือ	- ผู้ผลิต/ประเทศ	า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิ	าตถ์วิทยาเขต ทุ่งกะโล่ ต.	ปาเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตเ
เรียน ผจก.กฟจ.อต.				
คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่	่ □คลัง กฟจ.อต.	่เมื่อวันท์	7 	
ใบกำกับภาษีเลขที่	ลงวันที่	ใบฝากพัสดุเลขที่	ลงวันที่	
คณะกรรมการฯ ได้ทำการ	ตรวจรับเมื่อวันที่		รายละเอียดดังนี้	

ที่	แผนก	รายละเอียด	จำนวน(ชิ้น)	้ หนวยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
1	แผนกติดตั้ง	PREFORMED DEADEND,FOR AL PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR 33 KV.120 SQ.MM. & AERIAL CABLE 22 KV.50 SQ.MM.		160.00	480.00
2	แผนกติดตั้ง	BLACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT, 22 KV. AND 33 KV. DWG.NO.SA4-015/44007		280.00	280.00
3	แผนกติดตั้ง	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST 6 อัง		160.00	960.00
4	แผนกติดตั้ง	เสา คอร.ยาว 12.20 ม.	1 ต้น	4,470.00	4,470.00
5	แผนกติดตั้ง	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD- ENDING) 120X120X2,50		280.00	560.00
6	แผนกติดตั้ง	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	100 เมตร	4.89	489.00
7	แผนกติดตั้ง	INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354	9 ชุด	53.33	479.97
8	แผนกติดตั้ง	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM.	2 ท่อน	280.00	560.00
9	แผนกติดตั้ง	S.A.,21 KV. 5 KA.	3 ชุด	160.00	480.00
10	แผนกติดตั้ง	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	3 ชุด	150.00	450.00
11	แผนกติดตั้ง	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM		295.00	885.00
12	แผนกติดตั้ง	CONCRETE 1/3/5 (เทคอนกรีตหุ้มเสา,สมอบก)	0.75 ชุด	3,640.00	2,730.00
13	แผนกติดตั้ง	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG	2 จุด	570.00	1,140.00
14	แผนกติดตั้ง	L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V.	3 ชุด	160.00	480.00
15	แผนกรื้อถอน	BRACKET,FOR AERIAL CABLE,TANGENT SUPPORT	1 ชุด	140.00	140.00
รวม					14,583.97
ภาษี 7 %					1,020.88
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม					15,604.85

1. คณะกรรมการการตรวจรับ ได้ตรวจสภาพหน้างานและจำนวนพัสดุที่แจ้งขอส่งมอบงานแล้ว ปรากฏว่า

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้างเลขที่ 3001995888	ลว. 22 มิถุนายน		
2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขออนุมัติเบิกค่าจ้างให้	ผู้รับจ้างต่อไป		
2. ตามรายงานการทดสอบคุณภาพของ	เลขที่	ลงวันที่_	ปรากฏว่า
ของมีรายละเอียดถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจ	รับพิจารณาแล้ว เห็เ	เควรรับของไว	ว้ใช้งาน
ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย	(ลงชื่อ)		_ประธานกรรมการ
แล้ว ตั้งแต่่วันที่	(นายสัญญา	ประธานกรรมการ หผ.กส.กฟจ.อต	
	(ลงชื่อ)		_กรรมการ ร์) หผ.ปบ.กฟจ.อต
	(นายจักรกถ	ุษณ์ โพมาต _์	ร์) หผ.ปบ.กฟจ.อต
(ลงชื่อ) (นายธนากร นายธนากร)			
ตำแหน่ง พชง.6.ผกส.กฟจ.อต.	(ลงชื่อ)		กรรมการ
วันที่	(นายจตุรงค์	คล้ายชม)	— พชง.6 กฟจ.อต.
	l		
เรียน หม.บห.หม.บป			

เรียน หผ.บห,หผ.บป อนุมัติตามเสนอจำนวนเงิน 15,604.85 บาท